KARIN KOMERC MD D.O.O.
Br. 01/230029138
Dana 13.07.2023
VETERNIK, NOVI SAD

KONVAR D.O.O.
BROJ 370/07-23
DATUM 13.07.2023. god.
I Nova 35a, Beograd

ANEKS BR. 1
UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 13.07.2023. godine u Novom Sadu, između ugovornih strana:

1. **"KARIN KOMERC MD" d.o.o.,** sa sedištem u Veterniku, Živorada Petrovića br. 8, matični broj: 20009233, PIB:103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: **Izvođač**)

   i

2. **„KONVAR" d.o.o.,** sa sedištem u Beogradu-Voždovac, ul. I Nova br. 35a, matični broj: 17592190, PIB: 103661243, koga zastupa direktor Miloš Petrović (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

   (u daljem tekstu zajedno: **Ugovorne strane**)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju sledeće:

- da su dana 02.03.2023. godine zaključile Ugovor o podizvođenju radova zaveden kod Izvođača pod poslovnim brojem 01/230018537, a kod Podizvođača pod poslovnim brojem 161/04-23 (u daljem tekstu: Ugovor);
- da su postigle saglasnost da se od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1 Ugovora pored već usvojene Ponude primenjuje i nova Ponuda 50/2023 od dana 23.06.2023. godine, te shodno navedenom zaključuju ovaj Aneks br. 1 Ugovora (u daljem tekstu: Aneks br. 1);

Član 1.

Menja se član 1. ugovora, tako da isti od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1 glasi:

„Podizvođač se obavezuje da izvrši radove na gradilištu opisanom u tački I Uvodnih odredbi u svemu prema Ponudi br. 126/22-1 od dana 08.02.2023. godine i Ponudi br. 50/23 od 23.06.2023. godine, koje čine sastavni deo ovog Ugovora.''

Član 2.

Menja se član 2. stav 1. Ugovora, tako da isti od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1. glasi:

,,Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika po Ponudama i to. po Ponudi br.

126/22-1 od dana 08.02.2023. godine ukupan iznos od **7.654.304,00 RSD** i po Ponudi br. 50/23 od 23.06.2023. godine ukupan iznos od **31.713.094,00 RSD**.
U Ponudu 126/22-1 od dana 08.02.2023. godine nije uračunata pozicija izrade atestno-tehničke dokumentacije neophodne za tehnički prijem objekta koja za 2 objekta iznosi po 134.480,00 RSD odnosno 268.960,00 RSD ukupno."

Član 3.

Izmene počinju da se primenjuju od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1. Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromenjene i na pravnoj snazi.

Član 4.

Ovaj Aneks br. 1 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

IZVOĐAČ

PODIZVOĐAČ